


‘চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প (কোড নং- ২২৪১৩০৭০০) এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা

খাত/কোড নং	কার্যক্রমের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য সময়	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
৩২১১১২৭	বই ও সাময়িকী ক্রয়	সংখ্যা	৩৪৯৭	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.৯৫	সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে জুন ২০২৩।	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩০ নভেম্বর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	থোক	কোম্পেন্সার মাধ্যমে/সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৬৫	সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে মে ২০২৩।	-	-	-	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণক্রমে ক্রয় করা হবে।
৩২৫৫১০৪	শেষনামা, সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	থোক	কোম্পেন্সার মাধ্যমে/সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৬২	সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে মে ২০২৩।	-	-	-	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণক্রমে ক্রয় করা হবে।
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	থোক	থোক	কোম্পেন্সার মাধ্যমে/সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে মে ২০২৩।	-	-	-	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণক্রমে ক্রয় করা হবে।
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন নির্মাণ (সিভিল কাজ এবং ই/এম পণ্য)	ব.সি.		উন্মুক্ত দরপত্র	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ অনুসারে	জিওবি	১৪১৩০.০০	গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনাবাসিক ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অর্পিত ক্রয় কার্যের আওতায় নির্বাহক এজেন্সি (executing agency) হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বিধায় উক্ত অংশের গণপূর্ত বিভাগ প্রণীত পৃথক ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত করা হলো (সংলগ্নী-১ এবং সংলগ্নী-২)। ৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে সকল ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।				
	ভাস্কর্য নির্মাণ	সংখ্যা	০১	-	-	জিওবি	১০০.০০					
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৬৫	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৩.২৩	সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে জুন ২০২৩।	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩০ নভেম্বর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে।
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	৩৩	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬২.৭৩	সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে জুন ২০২৩।	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩০ নভেম্বর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে।
৪১১২৩১২	টেলিযোগাযোগ	সংখ্যা	০১	সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.০৫	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণক্রমে ক্রয় করা হবে।	-	-	-	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে।
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৯৩৬	ডিপিএম পদ্ধতিতে গণপূর্ত কাঠের কারখার মাধ্যমে	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৯.৪২	সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে জুন ২০২৩।		৩০ নভেম্বর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩	গণপূর্ত কাঠের কারখার মাধ্যমে ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের নিমিত্ত ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে



(মোঃ লুৎফুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

‘চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক

কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প, চট্টগ্রাম।

E-mail: pd.cmicc.ctg@gmail.com

সংলগ্নী--১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ		সংক্রান্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়						১ম সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
সংস্থা		গণপ্রজাতন্ত্রী অধিদপ্তর						সর্বমোট			
ক্রমকারী এনটিটির নাম ও কোড		গণপূর্ত অধিদপ্তর						জিওবি			
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড		চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, কোড-২২৪১৩০৭০০						পিএ			
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনে শেষ তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনে শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পণ্য (G-1)	সাবস্টেশন (২০০০ কেভিএ) সরবরাহ ও সংযোজন	সংখ্যা	১.০০	ওটিএম	সিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৩২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮.০৪.২০২২	২৮.০৬.২০২২	২৭.০২.২০২২
পণ্য (G-2)	সোলার পিভি সিস্টেম সরবরাহ ও সংযোজন	সংখ্যা	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	২৮.০০	প্রযোজ্য নয়	১০.০৬.২০২২	১০.০৭.২০২২	০৯.১০.২০২৩
পণ্য (G-3)	জেনারেটর (৫০০ কেভিএ) সরবরাহ ও সংযোজন	সংখ্যা	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	১৮৮.০০	প্রযোজ্য নয়	২২.০৫.২০২২	২১.০৭.২০২২	২০.০৩.২০২৩
পণ্য (G-4)	লিফট সরবরাহ ও সংযোজন	সংখ্যা	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৭৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯.০৫.২০২২	১৯.০৬.২০২২	১৮.০৫.২০২৩
পণ্য (G-5)	এয়ারকুলার সরবরাহ ও সংযোজন	টন	১.০০	ওটিএম	সিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	১,২৩৫.০০	প্রযোজ্য নয়	২৩.১২.২০২১	২৫.০৪.২০২২	২৪.০৪.২০২৩
পণ্য (G-6)	এয়ারকুলার সরবরাহ ও সংযোজন (লাইব্রেরির বাকি অংশ)	টন	৪৫০.০০	ওটিএম	সিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৯২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	৩০.০৫.২০২২	৩০.০৭.২০২২	২৯.০৫.২০২৩
পণ্য (G-7)	পাম্প মোটর সরবরাহ ও সংযোজন	সংখ্যা	৭.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৪২.০০	প্রযোজ্য নয়	২.১০.২০২২	০২.১১.২০২২	০১.০৩.২০২৩
পণ্য (G-8)	সার্জ প্রোটেকশন সরবরাহ ও সংযোজন	কাজ	১.০০	ওটিএম	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	জিওবি	১৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮.০৬.২০২২	১৮.০৭.২০২২	১৭.১০.২০২২
পণ্য (G-9)	কম্পাউন্ড ও ফ্যাসেড লাইট সরবরাহ ও সংযোজন	কাজ	১.০০	ওটিএম	সিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৫০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২০.০৬.২০২২	২০.০৮.২০২২	১৯.০৬.২০২৩
পণ্য (G-10)	বার্ণা উপকরণ সরবরাহ ও সংযোজন	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২০.০৯.২০২২	২০.১০.২০২২	১৯.০৪.২০২৩
পণ্য (G-11)	অগ্নি নির্বাপক সরবরাহ ও সংযোজন	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৩০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৬.১২.২০২২	২৪.০২.২০২২	২৩.১১.২০২২
পণ্য (G-12)	রিংম্যান ইউনিট সরবরাহ ও সংযোজন	সংখ্যা	১.০০	ওটিএম	সিই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৯০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮.০৪.২০২২	২৭.০৬.২০২২	২৬.১০.২০২২
পণ্য (G-13)	ওয়্যার জন্য গেট্রি ক্রেইন সরবরাহ	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	১২.১১.২০২২	২০.১২.২০২২	০৯.০৬.২০২৩
কাজ (W-1)	টেলিফোন/ পিএবিএক্স সরবরাহ ও সংযোজন, পিএ/কনফারেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও সংযোজন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম, সিসিটিভি সিস্টেম সরবরাহ ও সংযোজন	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	১০৮.০০	প্রযোজ্য নয়	১৯.০৬.২০২২	১৯.০৮.২০২২	১৮.০৬.২০২৩
কাজ (W-2)	মূল অভিটোরিয়াম হলের ভিডিও ও সাউন্ড সিস্টেম, স্টেজ লাইট	কাজ	১.০০	ওএসটিইটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৫৭৫.০০	প্রযোজ্য নয়	২০.০৬.২০২২	২০.০৮.২০২২	১৯.০৬.২০২৩
কাজ (W-3)	এক্সজস্ট ফ্যান	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৪৫.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫.০৫.২০২২	২৪.০৬.২০২২	২৩.১০.২০২২
কাজ (W-4)	ডিজিটাল কার পার্কিং, ডিজিটাল এলইডি স্ক্রিন ও এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম	কাজ	১.০০	ওটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২০.০৮.২০২২	২০.১০.২০২২	১৯.০৪.২০২৩
	বৈদ্যুতিক সংযোজন ফি	সংখ্যা	১.০০	ডিপিএম		জিওবি	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৮.০৪.২০২২	২৮.০৬.২০২২	২৭.০২.২০২৩
পূর্ত (ই/এম) কাজের সর্বমোট ব্যয়:								৪,৬৯২.০০			

সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	28139.48
সংস্থা	গণপ্রজাতন্ত্রী অধিদপ্তর	সর্বমোট	28139.48
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	-
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	'চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন (1ম সংশোধিত)' ও প্রকল্পের কোড নং- 224130700	পিএ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
W (PWD)/ PB-01	গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ, মিলনায়তন ভবন নির্মাণ, পাবলিক প্রাঙ্গণ নির্মাণ, ফুড গার্ডেন নির্মাণ, ক্যাফে ভবন নির্মাণ, মঞ্চ নির্মাণ, উন্মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ, ভবনের উপর জলাধার নির্মাণ ও পাল্প হাউজ নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ, সঞ্চালন লাইন সহ ভূগর্ভস্থ গভীর নলকূপ স্থাপন, লিফট সরবরাহ ও সংযোজন।	বর্গমিটার	৪০১১৪.৬৫	ওটিএম	সিসিজিপি	জিওবি	১৫৩০০.০৬	-	১৫.০২.২০১৮	২৭.০৮.২০১৮	৩০.০৬.২০২৩
W (PWD)/ PB-02	গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ, মিলনায়তন ভবন নির্মাণ ও পাবলিক প্রাঙ্গণ নির্মাণ কাজের অবশিষ্ট কাজ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সংযোগ সড়ক, ফুটপাথ ও গার্ডসেড নির্মাণ, ভার্স ও গার্ডেন নির্মাণ, ফলস সিলিং ও বিটি ভিনিয়ার্ড ওয়াল প্যানেলিং এবং ওয়াসার গেট্রি ফ্রেইন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সিউল কাজ।	বর্গমিটার		ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৫,৩৭৩.৫৪	-	০১.০৬.২০২২	১৫.০৯.২০২২	১৫.০৬.২০২৩
W (PWD)/ PB-03	মূল মিলনায়তন এর একুইস্টিক ও অডিয়েন্স চেয়ার স্থাপন কাজ।	বর্গমিটার	৯২৪.০৩	ওএসটিইটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৮০৩.৭৪	-	১৫.০৬.২০২২	১৫.০৯.২০২২	১৫.০৬.২০২৩
W (PWD)/ PB-04	এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল এর একুইস্টিক কাজ, অডিয়েন্স চেয়ার স্থাপন এবং স্টেজ লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন কাজ।	বর্গমিটার	৫১৮.০০	ওএসটিইটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৬৫৮.৭০	-	১৫.০৬.২০২২	১৫.০৯.২০২২	১৫.০৬.২০২৩
W (PWD)/ PB-05	সেমিনার হল (১০০ জনের ও ২০০ জনের) এর একুইস্টিক কাজ, অডিয়েন্স চেয়ার স্থাপন, স্টেজ লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন এবং কনফারেন্স রুমের টেবিল ও চেয়ার স্থাপন কাজ।	বর্গমিটার	৩১৮.০০	ওএসটিইটিএম	এসই, পিডব্লিউডি	জিওবি	৪১২.৫২	-	১৫.০৬.২০২২	১৫.০৯.২০২২	১৫.০৩.২০২৩
W (PWD)/ PB-06	সয়েল ইনভেস্টিগেশন/ডিজিটাল সার্ভে/পিডিএ টেবিল/টেবিলিং ম্যাটেরিয়ালস এবং আরবরিকালচার/ল্যান্ডস্কেপিং	কাজের সংখ্যা	৩.০০	ওটিএম	এক্সইএন, পিডব্লিউডি	জিওবি	৫০.০০	-	১৫.০২.২০১৮	২৭.০৮.২০১৮	২৫.০৬.২০২৩
পূর্ত কাজের সর্বমোট ব্যয়							২২,৫৯৮.৫৬	-			